

Projekt Budget

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

The screenshot displays the 'Rechnungsstellung' app interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Buchhaltung', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu is expanded, showing options like 'Einstellungen', 'Rechnungsstellung', 'Zahlungsbedingungen', 'Incoterms', 'Banken', 'Buchhaltung', 'Steuern', 'Währungen', 'Kontogruppen', 'Zahlungen', 'Verwaltung', 'Finanzbericht', 'Budgetkategorie', 'Zahlungserinnerung', 'Recurring Payment', and 'Kostenverfolgung'. The 'Kostenverfolgung' section is highlighted with a yellow box, containing 'Kostengruppen', 'Obergruppe', and 'Gewerk'. The main content area shows a list of cost groups under the heading 'Kostengruppen', with a search filter for 'Obergruppe' and buttons for 'Erstellen', 'Download', and 'Add'. The list includes categories like '100 Grundstück (15)', '200 Vorbereitende Maßnahmen (26)', '300 Bauwerk - Baukonstruktionen (65)', '400 Bauwerk - Technische Anlagen (74)', '500 Außenanlagen und Freiflächen (72)', '600 Ausstattung und Kunstwerke (10)', '700 Baunebenkosten (48)', and '800 Finanzierung (6)'. Each category has a list of specific cost items with checkboxes.

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

Budgets

Suchen ...

Erstellen

<input type="checkbox"/>	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Ver...
<input type="checkbox"/>	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adr

Sonstiges

- Journalbuchungen
- Buchungszeilen

Journale

- Verkauf
- Einkäufe
- Bank und Bargeld
- Sonstiges

Hauptbücher

- Hauptbuch
- Partnerbuch

Verwaltung

- Budgets

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
 - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

Maxi Supermarkt

Verantwortlich Administrator
Projekt
Version 1
Haupt-Budget Maxi Supermarkt

Zeitraum 01.01.2024 - 31.07.2025
Objekt
Typ

Budgetgrenzen

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

[Zeile hinzufügen](#)

Haushaltslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% Einträge...
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% Einträge...
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten Erstellen Drucken Aktion

Bestellung per E-Mail senden Rechnung erstellen Stornieren Sperren **Zu Budget zuweisen** Angebotsanfrage Anfrage gesendet Bestellung

Bestellung
☆ **P00002**

Lieferant: Bauunternehmung Müller
Lieferantenreferenz: **Budget** Maxi Supermarkt
Projekt: Maxi Supermarkt

Bestätigungsdatum: 20.09.2023 13:06:06
Lieferdatum: 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)
 Um Bestätigung bitten

Produkte Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...
Malerarbeiten	Malerarbeiten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m ²	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €

Produkt hinzufügen Abschnitt hinzufügen Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €
USt 19%: 76,00 €
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Budgetanalyse

Obergruppe Kostengruppe Haushaltslage

- Maxi Supermarkt (2)
 - 100 Grundstück (1)
 - 100 Grundstück 110 Grundstückswert 100.000 Kaufpreis
 - 400 Bauwerk - Technische Anlagen (1)
 - 400 Bauwerk - Technische Anlagen 442 Eigenstromversorgungsanlagen 400.053 Elektroinstallationsarb

Finanzbericht
Bilanz
Gewinn- und Verlust
Kostenverfolgungs-Version
Partnerberichte
Partnerbuch
Alter Partnerausgleich
Überfällige Forderungen
Überfällige Zahlungen
Prüfberichte
Hauptbuch
Probabilanz
Steuerbericht
Journal Prüfung
Daily Reports
Day Book
Cash Book
Bank Book
Verwaltung
Rechnungsanalyse
Budgetanalyse
Anlagegüter

	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzer
	0,00	2.440.000,00		0,00	
	0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
	0,00	-60.000,00		0,00	
el)	0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0