

# Projekt Budget

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

The screenshot displays the 'Rechnungsstellung' app interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Buchhaltung', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu is open, showing a list of settings. The 'Kostenverfolgung' section is highlighted in yellow, containing 'Kostengruppen', 'Obergruppe', and 'Gewerk'. The main content area shows a list of cost groups under the heading 'Kostengruppen'. The list includes categories like '100 Grundstück (15)', '200 Vorbereitende Maßnahmen (26)', '300 Bauwerk – Baukonstruktionen (65)', '400 Bauwerk – Technische Anlagen (74)', '500 Außenanlagen und Freiflächen (72)', '600 Ausstattung und Kunstwerke (10)', '700 Baunebenkosten (48)', and '800 Finanzierung (6)'. Each category has a list of specific cost items with checkboxes.

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

+49 2761 835 10 72 @ invoice@smartbrix.io http://www.smartbrix.io

### Budgets

Suchen ...

Erstellen

| <input type="checkbox"/> | Budgetname      | Startdatum | Endtermin  | Ver... |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Maxi Supermarkt | 01.01.2024 | 31.07.2025 | Adr    |
|                          |                 |            |            |        |
|                          |                 |            |            |        |
|                          |                 |            |            |        |
|                          |                 |            |            |        |

**Sonstiges**

- Journalbuchungen
- Buchungszeilen

**Journale**

- Verkauf
- Einkäufe
- Bank und Bargeld
- Sonstiges

**Hauptbücher**

- Hauptbuch
- Partnerbuch

**Verwaltung**

- Budgets

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
  - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

### Maxi Supermarkt

**Verantwortlich** Administrator  
**Projekt**  
**Version** 1  
**Haupt-Budget** Maxi Supermarkt

**Zeitraum** 01.01.2024 - 31.07.2025  
**Objekt**  
**Typ**

**Budgetgrenzen**

| Kostengruppe              | Geschätzter Betrag | Geplanter Betrag | Ergebnis - Planung | Tatsächlicher Betrag | Ergebnis - Tatsächlich |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 715 Vergabeverfahren      | 10.000,00          | 0,00             | 0%                 | 0,00                 | 0%                     |
| 591 Baustelleneinrichtung | 15.000,00          | 0,00             | 0%                 | 0,00                 | 0%                     |
|                           | 0,00               | 0,00             | 0%                 | 0,00                 | 0%                     |

[Zeile hinzufügen](#)

| Haushaltslage   | Kostenstelle | Startdatum | Endtermin  | Geplanter Betra... | Info | Tatsächliche M... | Theoretische M... | Leistung                       |
|---|--------------|------------|------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 100.000 Kaufpreis   | G_240227     | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 2.500.000,00 €     |      | 0,00 €            | 2.500.000,00 €    | 0% <a href="#">Einträge...</a> |
| 400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel) |              | 01.01.2024 | 31.07.2025 | -60.000,00 €       |      | 0,00 €            | -6.031,20 €       | 0% <a href="#">Einträge...</a> |
|   |              |            |            | 2.440.000,00       |      | 0,00              | 2.493.968,80      |                                |

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten   Erstellen

Drucken   Aktion

Bestellung per E-Mail senden   Rechnung erstellen   Stornieren   Sperren   **Zu Budget zuweisen**   Angebotsanfrage   Anfrage gesendet   Bestellung

Bestellung  
☆ P00002

Lieferant   Bauunternehmung Müller

Bestätigungsdatum   20.09.2023 13:06:06

Lieferantenreferenz

Lieferdatum   20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

**Budget**   Maxi Supermarkt

Um Bestätigung bitten

Projekt   Maxi Supermarkt

Produkte   Weitere Informationen

| Produkt       | Beschreib...  | Wartungs... | Gewerk                             | Menge | Erhalten | Abgerech... | Maßeinheit...  | Einzelpreis... | Steuern       | Zwischensu... |
|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Malerarbeiten | Malerarbeiten |             | 300.034 Maler- und Lackierarbeiten | 20,00 | 0,00     | 0,00        | m <sup>2</sup> | 20,00          | 19% Vorsteuer | 400,00 €      |

Produkt hinzufügen   Abschnitt hinzufügen   Notiz hinzufügen

Nettobetrag:   400,00 €  
USt 19%:   76,00 €  
Gesamt:   476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung   Dashboard   Kunden   Lieferanten   Buchhaltung   Zahlungsnachverfolgungen   Berichtswesen   Konfiguration

**Budgetanalyse**

↓ +

| Obergruppe                           | Kostengruppe                     | Haushaltslage                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Maxi Supermarkt (2)                  |                                  |                                 |
| 100 Grundstück (1)                   |                                  |                                 |
| 100 Grundstück                       | 110 Grundstückswert              | 100.000 Kaufpreis               |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen (1) |                                  |                                 |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen     | 442 Eigenstromversorgungsanlagen | 400.053 Elektroinstallationsarb |

- Finanzbericht
- Bilanz
- Gewinn- und Verlust
- Kostenverfolgungs-Version
- Partnerberichte
- Partnerbuch
- Alter Partnerausgleich
- Überfällige Forderungen
- Überfällige Zahlungen
- Prüfberichte
- Hauptbuch
- Probabilanz
- Steuerbericht
- Journal Prüfung
- Daily Reports
- Day Book
- Cash Book
- Bank Book
- Verwaltung
- Rechnungsanalyse
- Budgetanalyse**
- Anlagegüter

Budgets > Obergruppe ✕ Suchen ...

1-1 / 1

|  | Geschätzter Betrag | Geplanter Betrag | Info | Tatsächliche Menge | Ergebnis - Schätzer |
|--|--------------------|------------------|------|--------------------|---------------------|
|  | 0,00               | 2.440.000,00     |      | 0,00               |                     |
|  | 0,00               | 2.500.000,00     |      | 0,00               |                     |
|  | 0,00               | 2.500.000,00 €   |      | 0,00 €             | 0                   |
|  | 0,00               | -60.000,00       |      | 0,00               |                     |
|  | 0,00               | -60.000,00 €     |      | 0,00 €             | 0                   |